



(Cadn.com.vn) - Ngày 14-5, UBNDTP Đà Nẵng đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam tổ chức cuộc họp sơ kết giai đoạn I Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng (CSHT) ưu tiên TP Đà Nẵng do ông Võ Văn Hữu Chiển, Phó Chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng và ông Đặng Đức Cường, Chủ nhiệm dự án của WB. Tham dự cuộc họp còn có đại diện các bộ, ngành T.Đ. hữu quan và các sở, ban, ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Tại cuộc họp sơ kết giai đoạn 1 của dự án, ông Lê Ngọc Thạch Việt, Trưởng ban Ban Quản lý các dự án đầu tư CSHT ưu tiên TP Đà Nẵng cho biết: trong quá trình triển khai dự án này, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của đơn vị thi hành dự án, các nhà thầu; sự theo dõi, giám sát chặt chẽ của đơn vị tư vấn giám sát, sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của UBNDTP Đà Nẵng và Sở GTVT, WB và các bộ, ngành T.Đ. hữu quan còn cần thiết đoàn công tác vào giám sát, thanh sát, đôn đốc... nên đã giúp cho giai đoạn 1 của dự án đến nay được hoàn thành và hiện đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2. Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các bộ, ngành T.Đ. hữu quan trên cơ sở tài liệu báo cáo và qua các chuyên thanh sát thực tế, đại diện WB, ông Đặng Đức Cường, Chủ nhiệm dự án đã đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của TP Đà Nẵng, đơn vị thi hành dự án, các nhà thầu... trong việc triển khai thành công kết thúc giai đoạn 1 Dự án đầu tư CSHT ưu tiên TP Đà Nẵng, đem lại cho thành phố những lợi ích, kết quả thu được công trình như đã nêu. Ông cho biết là UBNDTP đã xây dựng được các chỉ số kinh tế xã hội và xử lý những thách thức, triển khai việc thu phí những thách thức nhằm đem lại lợi ích chi phí cho quá trình quản lý, vận hành, bảo dưỡng, kéo dài tuổi thọ các công trình xã hội những thách thức trong dự án. Đến giai đoạn 2 của dự án đem lại lợi ích đã nêu, ông Đặng Đức Cường đề nghị UBNDTP Đà Nẵng chỉ đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư CSHT ưu tiên TP Đà Nẵng từ nay đến cuối năm 2011, đẩy nhanh hơn nữa công tác đầu tư triển khai các hạng mục, công trình thuộc giai đoạn 2 của dự án đầu tư CSHT ưu tiên TP Đà Nẵng có tổng mức đầu tư 218,471 triệu USD. Trong đó, vốn vay của WB: 152,438 triệu USD, phần vốn còn lại là vốn đầu tư của Chính phủ Việt Nam: 66,033 triệu USD. Đây là một dự án đầu tư CSHT đa ngành nhằm đóng góp một phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch phát triển của TP giai đoạn 2006-2013 và chiến lược phát triển KT-XH đến năm 2020...

Trên cơ sở thành công của giai đoạn 1 Dự án đầu tư CSHT ưu tiên TP Đà Nẵng và những kết quả là

Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường TP Đà Nẵng, ông Đặng Đức Cường đã thông báo một tin vui: WB tiếp tục hỗ trợ TP Đà Nẵng triển khai dự án mới: Dự án phát triển thành phố biển ven biển với tổng mức đầu tư lên đến 300 triệu USD. Theo đó, Dự án phát triển thành phố biển ven biển có 4 hợp phần chính, bao gồm: Hợp phần A: đầu tư xây dựng hệ thống giao thông công cộng, gồm có xây dựng hệ thống xe buýt nhanh BRT, các bãi đỗ xe công cộng, hệ thống thông tin tín hiệu...; Hợp phần B: đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Liên Chiểu, cải tạo và nâng cấp các hệ thống xử lý nước thải; đầu tư xây dựng CSHT cải thiện môi trường, an sinh xã hội như cải tạo, nâng cấp các khu dân cư thu nhập thấp, xây dựng các khu chung cư nhà ở xã hội...; Hợp phần C: xây dựng các tuyến đường giao thông vành đai TP; Hợp phần D: hỗ trợ thể chế và tăng cường năng lực quản lý cho các cơ quan quản lý Nhà nước của TP...

Thay mặt UBNDTP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Văn Hữu Chí đã bày tỏ cảm ơn WB nói chung, cá nhân Chủ nhiệm dự án Đặng Đức Cường và đội ngũ các bộ, ngành T.Đ.H. quan nói riêng đã có sự hỗ trợ đắc lực đối với TP Đà Nẵng trong việc triển khai thành công, có hiệu quả các dự án do WB hỗ trợ TP nói chung, giai đoạn 1 của Dự án đầu tư CSHT ưu tiên TP Đà Nẵng nói riêng. Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 dự án này cũng như các dự án do WB hỗ trợ trong thời gian đến để đem lại lợi ích yêu cầu do WB đã đặt ra.

Bài, ảnh: Phạm Hoàng

Tin từ www.cadn.com.vn