
Đà Nẵng - Đẩy nhanh tiến độ dự án Khu Công nghệ cao

Nhằm đẩy nhanh tiến độ đền bù giải toả, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công dự án
Khu Công nghệ cao, ngày 28/10, UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo Ban GTĐB

      

  

các dự án ĐTXD số 1 khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan  ưu tiên giải toả trước khu
vực trục đường chính rộng 62m dẫn vào Khu Công nghệ cao trước ngày 15/11/2011 và hoàn
thành giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực khoảng 135ha (giai đoạn 1B) trước ngày
30/11/2011 để triển khai thi công san nền.

  

    

Ban Quản lý dự án ĐTXD Khu Công nghệ cao phối hợp, cung cấp danh sách các hộ giải tỏa
khu vực nêu trên trước ngày 30/10/2011 để Ban GTĐB các dự án ĐTXD số 1 triển khai thực
hiện giải phóng mặt bằng theo đúng yêu cầu.

  

  

UBND thành phố cũng đồng ý chủ trương hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư làm đường giao thông
trước đây của Công ty CP Vinafor và Công ty TNHH TM&DV Tấn Thông thuộc diện giải tỏa tại
dự án. Giao Hội đồng GPMB dự án phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra đề xuất cụ thể, báo cáo
UBND thành phố xem xét quyết định, hoàn thành trước ngày 05/11/2011.
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Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Hội đồng GPMB dự án và Viện Quy hoạch Xây dựng
kiểm tra, đề xuất về một số mồ mả nằm ngoài ranh giới qui hoạch dự án; báo cáo UBND thành
phố xem xét, quyết định trước ngày 10/11/2011.
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